



formación para ARQUITECTURA TÉCNICA

| síguela por internet |

CURSO

PROJECT LIBRE

Ponente:

Dña. Yosune Iso Soto



12, 14 y 15 de JUNIO

de 16:00 a 20:00 h

**SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra**

Calle Arrieta 11 bis, 6ª Planta. Pamplona.

ORGANIZA:

GABINETES TÉCNICOS
KABINETE TEKNIKOAK



**NAVARRA
NAFARROA**
ARQUITECTOS TÉCNICOS
ARKITEKTO TEKNIKOAK

COLABORA:



COAATSO

Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Soria

SUBVENCIONA:



PREMAAT



MUSAAT
MULTIA DE EGILORRI 3.ª PLAZA 1104

Existen diferentes aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión de proyectos para la creación del cronograma del proyecto. Posiblemente la más conocida y extendida en la actualidad sea Microsoft Project. No obstante, existe una alternativa libre, completamente funcional y potente denominada Project Libre que puede ser instalada tanto en entornos Windows, MAC así como Linux. Esta herramienta es completamente gratuita y es accesible a cualquier persona interesada en la gestión de proyectos incluso a nivel profesional. Es completamente compatible con Microsoft Project por lo que migrar de un sistema a otro es muy sencillo.

Es un software libre de administración de proyectos de código abierto, que pretende ser la alternativa a Microsoft Project.

El alumno será capaz de planificar la realización de las tareas de un determinado trabajo u obra así como los recursos necesarios para la realización de cada una de ellas. Sabrá plasmarlas tanto en diagrama de Gantt como en Diagrama Pert. Podrá analizar el cumplimiento de plazos, la gestión de los recursos y las actividades críticas de la obra. Será capaz de presentarlo en un formato adecuado tanto en soporte magnético como en papel.

CREACIÓN DE TAREAS:

1. Creación de las tareas.
2. División de tareas.
3. Duración de las tareas.
4. Información de las tareas.
5. Prácticas con tareas.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS:

1. Creación de recursos.
2. Asignación de los mismos.
3. Información de los recursos.
4. Costes de los recursos.
5. Trabajo de recursos.
6. Prácticas.

SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO

1. Antecesoras.
2. Predecesoras.
3. Tipo de duración.
4. Diagramas de Gantt y Pert
4. Prácticas.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS:

1. Camino crítico.

2. Análisis de horas de recursos y duraciones.
3. Análisis e introducción de costes.
4. Prácticas de análisis.

INFORMES:

1. Realización de informes.
2. Presentación de informes.
3. Impresión.
4. Prácticas.

PONENTE

YOSUNE ISO SOTO. Arquitecta Técnica.

JUNIO

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

lunes, miércoles y jueves de 16,00 a 20,00

12 horas lectivas

PRECIO NO COLEGIADOS: 110 €

PRECIO COLEGIADOS: 50 €

**MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS
CON 20 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA.**

En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas.

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.

Fecha límite de inscripción: 5 de JUNIO a las 13:00 horas.

-PARA INSCRIBIRTE PONTE EN CONTACTO CON TU COLEGIO-